



”مشروع تفعيل إعادة إعمار في جنوب لبنان“

## بيتنا

### خلفية الكتيب

أدت حرب تموز 2006 إلى تدمير ما لا يقل عن 12.000 وحدة سكنية في جنوب لبنان. توفر الحكومة اللبنانية تعويضات مالية قيمتها حوالي 40.000 دولاراً أميركياً للوحدة السكنية المهدمة كلياً وهي تصرف بدفعتين. فيما حصلت نسبة كبيرة من الأسر المتضررة على الدفعة الأولى وقيمتها 20.000 دولاراً أميركياً واستكملت مرحلة بناء أساس المنازل، تبقى طريقة صرف الدفعة الثانية (20.000 دولاراً أميركياً) وتوزيعها على الأعمال المتبقية عاملًا اساسياً لانهاء إعادة إعمار المنازل بطريقة سليمة ومجدها اقتصاديًا.

## يرجع أهلاً ماماً مكان



## حسبها على القد



## حسبها منيحة

### هدف الكتيب

يهدف هذا الكتيب إلى إرشاد الأسر التي تهدمت منازلها حول كيفية توزيع قيمة الدفعة الثانية من التعويضات (20.000 دولاراً أميركياً) على أعمال التশطيف المتبقية والتي تغطي مساحة منزل 140 متر مربع.

### طريقة التسعير التي تم اعتمادها

- قام المهندسون العاملون ضمن المكاتب الفنية في كل من إتحادات بلدات صور، بنت جبيل وجبل عامل، كل بمفرده، بتحضير دراسة كلفة شاملة عن وحدة سكنية حقيقة مساحتها 140م<sup>2</sup>.
- تم تحديد الكميات اللازمة لأعمال التشطيف والتي يمكن تعريفها بجميع الأعمال المتبقية بعد الانتهاء من أعمال الباطون وعمار الحجر.
- تم تسعير الكميات والبنود المحددة وذلك بشكل دقيق وموضوعي من خلال الحصول على الأسعار من موردي مواد البناء ومتعبدي الأشغال.
- وضعت الأسعار خلال شهر حزيران 2008.
- تم جمع الدراسات من كل مكتب فني وعملت لجنة هندسية مصغرة على وضع تصوّر موحد.



بتعمير بأهلهما

## البيوت

### طريقة إستعمال الكتيب

يمكن إستعمال الكتيب بحسب طرفيتين:

- الأولى: حسب الأعمال والبنود المتبقية حيث يمكن لأصحاب المنازل معرفة حجم وكميات الأعمال المطلوبة وبالتالي ضرورة تحديد المصاريف والنفقات بما يضمن إنهاء أعمال التشطيب كافة وجعل المنزل صالح للسكن.
- الثانية: حسب كلفة كل غرفة وتتنوعها، فتم تحديد كلفة تشطيب غرفة النوم والصالون والحمام الواحد والمطبخ، وبالتالي يصبح بإمكان أصحاب المنازل إجراء حسابات دقيقة لمعرفة عدد الغرف التي يمكن تشطيبها لتصبح صالحة للسكن حسب المبلغ المتوفر.

## التكلفة التقديرية لأعمال التشطيب

| النوع   | الكمية       | السعر \$ | السعر الإجمالي |
|---|--------------|----------|----------------|
| بلاط موزييك                                     | ١٢٠ متر مربع | \$٧      | \$١٥٦٠         |
| رخام درج  | (٢٢ العدد)   | \$٢٥     | \$٧٤٨          |
| بلاط حمام                                       | ٣٠ متر مربع  | \$١٢     | \$٥٤٠          |
| نعلة  | ٦٠ متر طولي  | \$٣      | \$٣٣٠          |
| ورقة  | ٧٥٠ متر مربع | ....     | \$٣٧٥٠         |
| دهان داخلي مع معجونة                            | ٥٥٠ متر مربع | ....     | \$٢٧٥٠         |
| دهان خارجي                                      | ٢٠٠ متر مربع | ....     | \$١٠٠          |
| شباك المنيوم (١٠×٢) م                           | (١٠) عدد     | \$٢٤٠    | \$٢٤٠٠         |
| باب خشب سويد (٢٠٠×٩٠) م                         | (٦) عدد      | \$١٨٠    | \$١٠٨٠         |
| باب حديد (٢٠٠×٢٠٠) مدخل                         | ١            | \$٣٠٠    | \$٣٠٠          |
| بلاط مطبخ                                       | ٦٤ متر مربع  | \$١٢     | \$١١٥٢         |
| اعمال كهرباء                                    | مقطوعية      | \$٢٠٠    | \$٢٠٠          |
| اعمال صحية                                      | مقطوعية      | \$٢٠٠    | \$٢٠٠          |
| جلي بلاط  | ٩٠ متر مربع  | \$٣      | \$٢٧٠          |
| ملاحظة: السعر الإجمالي يشمل إجرة المعلم والمواد |              |          | \$٢٠٨٨٠        |





## لأعمال التشطيب

## التكلفة التقديرية

غرفة صالون ( $٣ \times ٧ = ٢١ م^٢$ )

| صالون                      | التكلفة الإجمالية |
|----------------------------|-------------------|
| بلاط موزاييك               | \$ ٣٦٤            |
| ورقة                       | \$ ٤٧٠            |
| دهان داخلي مع معجونة       | \$ ٤٧٠            |
| نطة                        | \$ ١٠٤            |
| شباك المنيوم (١×٢) م عدد ٣ | \$ ٧٢٠            |
| باب مدخل حديد (١.٦٠×٢.٢) م | \$ ٣٥٠            |
| اعمال كهرباء               | \$ ١٠٠            |
| جلي بلاط                   | \$ ٨٤             |
| <b>المجموع</b>             | <b>\$ ٢٦٦٢</b>    |

حمام ( $٣ \times ٣ = ٩ م^٢$ )

| حمام                             | التكلفة الإجمالية |
|----------------------------------|-------------------|
| بلاط حمام                        | \$ ٤٥٠            |
| دهان سقف مع معجونة               | \$ ٢٠.            |
| شباك المنيوم (٠.٦٠×٠.٦٠) م عدد ١ | \$ ٦٠.            |
| باب خشب سويد (٠.٩٠×٢.٢) م        | \$ ١٨٠.           |
| اعمال كهرباء وصحية               | \$ ٥٠٠            |
| <b>المجموع</b>                   | <b>\$ ١٢١٠</b>    |



## لأعمال التشطيب

## التكلفة التقديرية

غرفة نوم ( $٣ \times ٤ = ١٢ \text{ م}^٢$ )

| التكلفة الإجمالية | غرفة نوم                              |
|-------------------|---------------------------------------|
| \$ ٢٠٨            | بلاط موزاييك                          |
| \$ ٣٢٠            | ورقة                                  |
| \$ ٣٢٠            | دهان داخلي مع معجونة                  |
| \$ ٨٠             | نعلة                                  |
| \$ ٤٨٠            | شباك المنيوم ( $١ \times ٢$ ) م عدد ٢ |
| \$ ١٨٠            | باب خشب سويد ( $٠,٩٠ \times ٢,٢$ ) م  |
| \$ ٧٥             | اعمال كهرباء                          |
| \$ ٥٠             | جلي بلاط                              |
| <b>\$ ١٧١٣</b>    | <b>المجموع</b>                        |

مطبخ ( $٣ \times ٤ = ١٢ \text{ م}^٢$ )


## مطبخ

| التكلفة الإجمالية | مطبخ                                  |
|-------------------|---------------------------------------|
| \$ ٨٠٠            | بلاط مطبخ                             |
| \$ ٩٠             | دهان سقف مع معجونة                    |
| \$ ٤٨٠            | شباك المنيوم ( $١ \times ٢$ ) م عدد ٢ |
| \$ ١٨٠            | باب خشب سويد ( $٠,٩٠ \times ٢,٢$ ) م  |
| \$ ١٠٠            | اعمال كهرباء وصحية                    |
| <b>\$ ١٦٥٠</b>    | <b>المجموع</b>                        |

# الدهان







# الخشب





الصحية






# المطبخ





## الiminium



# ذوي الاحتياجات الخاصة



## ”مشروع تفعيل إعادة إعمار في جنوب لبنان“

رجعوا



### أهداف المشروع:

- الهدف الأول: تكين البلديات وإتحادات البلديات من إدارة عملية إعمار المنازل المهدمة.
- الهدف الثاني: تفعيل دور الأسر المشرورة في مجال إعادة إعمار منازلها.
- الهدف الثالث: تعزيز دور البلديات في التخطيط للنمو العمراني ومواكبته.

### النشاطات الرئيسية للمشروع:

- تقديم الدعم التقني والهندسي للأسر التي تهدمت منازلها نتيجة حرب تموز 2006 من خلال إنشاء 3 مكاتب فنية ضمن اتحادات البلديات المعنية.
- إنشاء 3 مراصد محلية ضمن إتحادات البلديات المعنية وذلك لتحسين وتطوير عملية التخطيط الانمائي للمناطق في جنوب لبنان.
- توفير الدعم الفني والمادي للبلديات المعنية لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية في القرى المعنية.
- إعداد دراسات هندسية لمشاريع تساهم في تحسين الخدمات العامة على مستوى الإتحاد والبلديات المعنية.
- تدريب البلديات وتمكينها من إقتراح حلول ممكنة لتحسين مستوى الخدمات البلدية.

# حسبها هندي



لِإِتْصَالٍ: